Annexe 6 - Calendrier des travaux - Réaménagement du jardin de la famille Huber

Étapes de planification	**Dates**																								**Détails du calendrier: documents nécessaires / acteurs du projet / vérifications / étapes de travail, etc.**
	Septembre				Octobre				Novembre				Décembre				Janvier				Février				Mars			
Présentation de l'avant-projet									■																				Rendez-vous avec les clients, présentation des échantillons de matériaux
Lancement des travaux																												■	Début des travaux sur le chantier