
Planungsschritte Termine

Präsentation Vorprojekt

Baustart

BEILAGE 6 - Terminprogramm - Gartenumgestaltung Familie Huber

Juni Juli August September

Termin mit Kundschaft, Materialmuster zeigen

Baubeginn auf Baustelle

Präzisierung Terminprogramm:

nötige Dokumente / Projektbeteiligte / Abklärungen / 

Arbeitsschritte / etc.
Februar März April MaiSeptember Oktober November Dezember Januar


